



**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.3/2017**  
uzavřený na základě § 2586 a násl. ustanovení  
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění  
**č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0038A17/22**

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Obec Hradčany**  
**Tišnovská 131**  
**666 03 Hradčany**

Zastoupený: Ludmilou Špačkovou, starostkou obce

Ve věcech smluvních: Ludmilou Špačkovou, starostkou obce

Ve věcech technických: Ing. Jiří Němec

IČ: 00362875

Bankovní spojení: ~~Československá obchodní banka, a.s., Brno, bankovní spojení: 260100170100~~

Číslo účtu: ~~260100170100~~

**2. Zhotovitel:** **Porr a.s.**  
Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: ~~Československá obchodní banka, a.s., Brno, bankovní spojení: 260100170100~~

Organizační složka: **Porr a.s., odštěpný závod – Morava**  
se sídlem Skály 870, 76362 Tlumačov

Zastoupený a jednající ve věcech smluvních:

Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu – Morava  
(podle zápisu v obchodním rejstříku) a

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu –  
Morava, na základě plné moci

*(společně)*

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technický a realizačních:

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno, ~~0038A17/22~~

Ing. Josef Šopík, stavbyvedoucí, ~~0038A17/22~~

*(každý samostatně)*

E-mail: ~~porr@porr.cz~~



Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle Výpisu OR a vnitřních předpisů (stanov, společenské smlouvy) nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo objednatele 3/2017 a číslo zhotovitele 9 – 0038A17/22 ze dne 29. 12. 2017 na zhotovení díla „**Stezka pro pěší a cyklisty kolem Eisbergu, Hradčany**“, je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Rozsah dodatečných prací je dán soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

### III. Cena díla

*Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 1., článku III. Cena díla, ruší a nahrazuje se textem novým:*

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. Této smlouvy je sjednána jako cena maximální stanovená na základě nabídkové kalkulace zhotovitele a prohlídky staveniště:

Celková cena za kompletní provedení díla činí (vč. všech pomocných prací):

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	626 823,80 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>68 444,80 Kč</b>
<b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH</b>	<b>695 268,60 Kč</b>
DPH 21%	146 006,40 Kč
<b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH</b>	<b>841 275,00 Kč</b>

(slovy: osmsetčtyřístajednatisícdvěstěsedmdesát pět korun českých včetně DPH)

Objednatel prohlašuje, že není plátce DPH

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů a zákonů.



## XI. Závěrečná ujednání

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele 3/2017 a číslo zhotovitele 9 – 0038A17/22 ze dne 29. 12. 2017 zůstávají v platnosti.

Přílohy: dle textu

V Hradčanech dne 11-04-2018

**Objednatel:**


  
.....  
Ludmila Špačková  
starostka obce Hradčany

OBEC HRADČANY  
Těšnovská 101  
630 00 Hradčany  
IČO: 00682875  
Tel. 549 415 333

V Tlumačově dne 11-04-2018

**Zhotovitel:**

  
.....  
Ing. Jan Pešek  
vedoucí odštěpného  
závodu – Morava

  
.....  
Ing. Jaroslav Kohout  
vedoucí provozu Brno  
odštěpného závodu  
– Morava

PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

-118-

**Protokol odvedených prací**

**Březen 2018**

S: 060\_2017 OPRAVA STEZKY PRO PĚŠÁKY A CYKLISTY KOLEM EISBERGU

O: SO 02 ŽB ŘÍMSA SE ZABRADLÍM

R: 1 Římsa se zábradlím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1a	31732117R00	Římsy ze železového betonu C 25/30 5*0,8*0,25+8,8*0,9*0,25=2,98m3	m3	2,98000	6 800,00	20 264,00
2a	317351105R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení	m2	11,19525	1 810,00	20 263,40
3a	317351106R00	32,45/40*13,8=11,19525m2 Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění	m2	11,19525	800,00	8 956,20
4a	317361721R00	32,45/40*13,8=11,19525m2 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,31740	38 000,00	12 061,20
7a	966053121R00	9,2*100/1000/40*13,8=0,3174t Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm	m	13,80000	500,00	6 900,00
<b>Celkem</b>						<b>68 444,80 Kč</b>

~~Číslo účtu~~

Dubčická 3238/96  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 49001560

~~Podpis~~  
Kubiček Radek  
28.3.2018

~~Podpis~~  
SPRÁVNÍ ÚŘADY  
Tř. Městecká 131  
100 00 Praha 10  
IČO: 49001560  
Tel: 220 410 088

Špačková Ludmila  
28.3.2018

~~Podpis~~